汉江师范学院实验室建设管理办法新建、 改建、扩建实验室
实验室建设立项流程




[bookmark: _GoBack]
不通过
通过
校园建设与管理处审核
制定建设方案
填报《汉江师范学院实验室建设项目申报书》
教务处审核
国有资产与实验室管理处审核
批准立项
国有资产与实验室工作领导小组审核
校长办公会研究决定
二级学院成立实验室建设项目小组
二级学院组织论证
实验室建设项目实施与验收



项目完成
通过
不通过
项目负责人提交《汉江师范学院实验室建设项目验收报告》，商定验收时间
国有资产与实验室管理处组织验收
批准立项
项目小组组织整改
项目完成并试运行
项目实施

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




